



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 09.10.2017

г. Краснодар

№ 4/90

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования  
в Краснодарском крае в 2018 году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.В. Воробьёву.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра



К.А. Федоренко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования,  
науки и молодежной политики  
Краснодарского края  
от 09.10.2018 № 4/190

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения ГИА в 2017 году</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2017 году	июль-август 2017	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году	июль-август 2017	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.3.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: – руководителей и специалистов МОУО; – специалистов муниципальных методических служб; – председателей и заместителей председателей ПК; – руководителей общеобразовательных организаций; – региональных-тьюторов; – учителей предметников	август-декабрь 2017	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина

1.4.	Подготовка аналитических отчетов ПК Краснодарского края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	июль-август 2017	И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.5.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	сентябрь 2017	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов
1.6.	Размещение электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края	август 2017	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.7.	Подготовка и издание информационного сборников: «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2017 году»; «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 2017»	август 2017	И.Р. Карамов И.А. Никитина
1.8.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2017 году	август – сентябрь 2017	Т.Ю. Горностаева
1.9.	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2017 году	август – октябрь 2017	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мисищева И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
1.10.	Проведение пленарного заседания с руководителями МОУО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед МОУО в текущий период	октябрь 2017 январь, март 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
1.11.	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	сентябрь - ноябрь 2017	И.Р. Карамов О.А. Дозова
1.12.	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдележному плану	И.А. Никитина

1.13.	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2017 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	октябрь 2017, февраль 2018	Е.В. Мяснищева О.А. Лозовак
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам	август – сентябрь 2017	Т.Ю. Горностаева Е.В. Мяснищева О.А. Лозовак Руководители МОУО
2.2.	Корректировка модулей дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА (по темам «Использование результатов оценочных процедур (КДР, НИКО, ВПР, ГИА) при подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам)», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом потребностей обучающихся (высокий уровень)»)	ноябрь 2017 – январь 2018	И.А. Никитина
2.3.	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	по отдельному плану	Е.В. Мяснищева И.А. Никитина Руководители МОУО
2.4.	Организация и проведение обучающихся семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников проекта «Сдать ЕГЭпро100!»	по отдельному плану	Е.В. Мяснищева И.А. Никитина Руководители МОУО
2.5.	Оказание методической помощи региональным тьюторам по предметам	ноябрь 2017 – апрель 2018	И.А. Никитина
2.6.	Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-11 (приложение №1)	по отдельному графику	И.А. Никитина
2.7.	Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в	по отдельному плану	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова

	неблагоприятных социальных условиях («Сдать ЕГЭ про100!») – по мероприятию 2.2 ФЦПРО		Е.В. Мяснищева И.А. Никитина И.Р. Карамов Руководители МОУО
2.8.	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение №2)	по отдельному графику	И.А. Никитина
2.9.	Проведение краевых обучающих семинаров с региональными и муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА	октябрь 2017 – апрель 2018 по отдельному плану	И.А. Никитина
2.10.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2017 – май 2018	И.А. Никитина
2.11.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях	февраль – март 2018	И.А. Никитина Н.А. Батютина О.А. Лозова
2.12.	Организация работы межшкольных факультативов: – для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; – для обучающихся, планирующих поступать в вузы	октябрь 2017 – май 2018	Руководители МОУО
2.13.	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2017 – май 2018	И.А. Никитина Руководители МОУО
2.14.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русского языка (по заявкам территорий)	октябрь 2017 – май 2018	И.А. Никитина Руководители МОУО

## 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2018 году в Краснодарском крае, разработка региональных организационных схем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проведения ГИА;</li> <li>– сбора и хранения видеозаписи при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;</li> <li>– доставки и хранение экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ и РЦОИ;</li> </ul> <p>3.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доставки и хранения экзаменационных материалов ОГЭ;</li> <li>– упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ;</li> <li>– проведения итогового сочинения (изложения);</li> <li>– работы ПК ГИА-11;</li> <li>– работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА -9;</li> <li>– схема организации работ по подготовке ППЭ, используемых при проведении ОГЭ и ЕГЭ на территории Краснодарского края в 2018 году</li> </ul>	<p>декабрь 2017</p> <p>декабрь 2017</p> <p>январь 2018</p> <p>декабрь 2017</p> <p>ноябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p> <p>февраль 2018</p> <p>декабрь 2017</p> <p>март 2018</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
<p>3.2.</p> <p>Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению ГИА:</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;</p>	<p>сентябрь 2017</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Е.Н. Живогляд</p>

«О работе телефонов «горячей линии»;	октябрь 2017	
«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;	октябрь 2017	
«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;	октябрь 2017	
«Об организации формирования и ведения информационных систем обеспечения проведения ГИА»;	ноябрь 2017	
«Об обеспечении защиты информации при проведении ГИА»;	ноябрь 2017	
«Об утверждении составов ГЭК, предметных и конфликтной комиссии, организаторов ГИА-11 по образовательным программам среднего общего образования в ПШЗ в Краснодарском крае в 2018 году»;	февраль – май 2018	
«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»;	март 2018	
«Об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии, предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных предметных подкомиссий, организаторов ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования в ПШЗ в Краснодарском крае в 2018 году»;	апрель – май 2018	
«Об обеспечении информационной безопасности при организации работы предметной комиссии»;	март 2018	
«Об утверждении списка обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, ассистентов для слухи ГИА в пунктах проведения экзаменов»;	март – май 2018	

<p>«Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей»;</p> <p>«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»;</p> <p>«Об утверждении ППЭ и распределении между ними участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»</p>	<p>февраль – август 2018</p> <p>февраль 2018</p> <p>март 2018</p> <p>(досрочный период)</p> <p>май 2018</p> <p>(основной период)</p>	
<p>3.3.</p> <p>Подготовка распорядительных документов (приказов министерства образования, науки и молодежной политики) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):</p> <p>«Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году»;</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в Краснодарском крае»;</p> <p>«О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;</p> <p>«О проведении сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2017-2018 учебном году»</p>	<p>октябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p> <p>октябрь 2017</p>	<p>Т.Ю. Горностаева</p> <p>Р.А. Гардымова</p> <p>И.Р. Карамов</p> <p>И.А. Никитина</p> <p>Е.Н. Живогляд</p>
<p>3.4.</p> <p>Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2018 году</p>	<p>По мере опубликования федеральных документов</p>	<p>Т.Ю. Горностаева</p> <p>Р.А. Гардымова</p> <p>И.Р. Карамов</p> <p>И.А. Никитина</p> <p>Е.Н. Живогляд</p>



3.5.	Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2017	И.А. Никитина
3.6.	Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2017	И.А. Никитина
3.7.	<p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;</li> <li>– рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем);</li> <li>– рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;</li> <li>– рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;</li> <li>– рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК)</li> </ul>	октябрь 2017 – май 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
3.8.	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2017-январь 2018	И.А. Никитина

#### 4. Финансовое обеспечение ГИА

4.1.	<p>Очный мониторинг реализации субсидий из Федерального бюджета субъектов Российской Федерации по мероприятию 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 2016-2020</p>	с 22 августа 2017 по 28 ноября 2017 (по графику Рособринадзора)	К.А. Федоренко Е.Н. Дрозд Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
------	---	---	--

<p>4.2. Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Краснодарского края</p>	<p>сентябрь – декабрь 2017</p>	<p>Е.Н. Дрозд Т.Ю. Горностаева Е.И. Кравченко И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
<p>4.3. Подготовка технической базы ППЭ, РЦОИ для проведения ГИА, приобретение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ;</li> <li>– принтеров для реализации технологии печати КИМ в ППЭ;</li> <li>– автоматизированных рабочих мест;</li> <li>– приобретение техники для РЦОИ</li> </ul>	<p>сентябрь – декабрь 2017</p>	<p>Е.И. Кравченко И.Р. Карамов Руководители МОУО</p>
<p>4.4. Расчет объема средств, выделяемых МО из краевого бюджета в 2018 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК);</li> <li>– обеспечение видеонаблюдения;</li> <li>– дооборудование ППЭ;</li> <li>– обеспечение функционирования каналов связи;</li> <li>– обновление ключей шифрования</li> </ul>	<p>октябрь – декабрь 2017</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Е.И. Кравченко И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
<p>4.5. Заключение министерством государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА</p>	<p>март 2017 – август 2018</p>	<p>И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО</p>

4.6.	<p>Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– изготовление бланков ответов;</li> <li>– приобретение дискового пространства;</li> <li>– приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ и мест работы ПК;</li> <li>– приобретение ремонтных комплектов для РЦОИ и мест работы ПК;</li> <li>– оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК в места проверки экзаменационных работ;</li> <li>– оказание услуг доставки специальной корреспонденции ФГУП ГТУ СС</li> </ul>	<p>февраль 2017 – август 2018</p>	<p>Е.И. Кравченко И.Р. Карамов И.А. Никитина</p>
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	<p>Разработка учебных программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году»</p>	<p>ноябрь 2017</p>	<p>Р.А. Гардымова И.Р. Карамов</p>
5.2.	<p>Разработка модульной программы обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности</p>	<p>декабрь 2017 – январь 2018</p>	<p>И.А. Никитина</p>
5.3.	<p>Вебинар по работе с порталом smotritege.ru для наблюдателей и работников региональных СИЦ</p>	<p>февраль-март 2018</p>	<p>Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО</p>

5.4. Дистанционные обучающие мероприятия для работников пунктов проведения экзаменов, региональных центров обработки информации, общественных наблюдателей	февраль-март 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
5.5. Подготовка экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2018	И.А. Никитина
5.6. Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 1 апреля 2018	И.А. Никитина
<p>Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на региональном уровне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ответственных за организацию проведения ГИА в муниципалитетных образованиях;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– технических специалистов ППЭ;</li> <li>– организаторов ППЭ;</li> <li>– членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК</li> <li>– он-лайн наблюдателей;</li> </ul> <p>на <u>муниципальном уровне</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организаторов ППЭ;</li> <li>– технических специалистов ППЭ;</li> <li>– общественных наблюдателей;</li> <li>– специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике;</li> <li>– ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ</li> </ul>	<p>февраль- апрель 2017 по отделённому плану</p>	<p>Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО</p>

5.8.	Проведение обучающих семинаров с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2018	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
6.1.	Организация и проведение ГИА в сентябре 2017 года	август – сентябрь 2017	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.2.	Организация проведения итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	ноябрь 2017 – май 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.3.	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.4.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 – май 2018	К.А. Федоренко Е.Н. Дрозд Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.5.	Совещание с региональными центрами обработки информации	18-20 октября 2017	И.Р. Карамов А.У. Саидмуратов

6.6.	Организация видеоконференций с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2018 году	ежмесячно (по отделённому плану)	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.7.	Проведение семинаров, совещаний, собеседований с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2017– май 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.8.	Семинар по итогам реализации субсидий из федерального бюджета бюджетам Субъектов Российской Федерации по мероприятию 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО 2016-2020	ноябрь 2017	К.А. Федоренко Е.Н. Дрозд Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.9.	Семинар для пресс-секретарей органов исполнительной власти Субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	февраль 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.10.	Совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, по вопросам контрольно-надзорной деятельности в период проведения ГИА	февраль 2018	К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.11.	Семинары для председателей и членов предметных комиссий	март 2018 (по плану ФИПИ)	Р.А. Гардымова И.А. Никитина И.Р. Карамов

6.12.	Селекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу подготовки к досрочному периоду ЕГЭ	К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.13.	Вебинар с региональными центрами обработки информации по вопросу готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ	И.Р. Карамов А.У. Саидмурадов
6.14.	Вебинар с руководителями и организаторами ПШЭ по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.15.	Совещание по вопросам проведения ГИА в 2018 году	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.16.	Селекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по подведению итогов досрочного периода ЕГЭ	К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.17.	Вебинар по работе с порталом <a href="http://spotitege.ru">spotitege.ru</a> для наблюдателей и работников региональных СИЦ	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.18.	Селекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу подготовки к проведению основного периода ЕГЭ	К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина

6.19.	Вебинар для общественных наблюдателей	май 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.20.	Семинар председателей конфликтных комиссий	май 2018	Е.В. Воробьева Е.В. Мяснищева
6.21.	Вебинары по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по 14 предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май-июнь 2018	И.А. Никитина
6.22.	Семинар для пресс-секретарей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляющих государственной управление в сфере образования	сентябрь 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.23.	<p>Планирование работы РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– утверждение схемы организации приемки и обработки экзаменационных материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы выдачи результатов, организации обработки апелляции;</li> <li>– обучение и инструктаж сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация ими представленных аппаратно- программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности и эксплуатации программных средств по обработке бланков, а также контроль над выполнением работ специалистами РЦОИ и сотрудниками, привлекаемыми к обработке бланков ГИА-9;</li> <li>– актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</li> </ul>	ноябрь 2017 – август 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Саидмуратов



	<p>– Мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>– проведение профилактических работ и ремонт оборудования</p>		
6.24.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году	до 1 декабря 2017	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Сайлмурадов
6.25.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и присма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755	по графику, утвержденному ФЦТ	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов А.У. Сайлмурадов
6.26.	Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (досрочный период) Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФГБУ «ФЦТ» (основной период)	по запросу ФЦТ	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов А.У. Сайлмурадов

6.27.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	сентябрь – ноябрь 2017	Т.Ю. Горностаева И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.28.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2017– сентябрь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.29.	<p>Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9, территориальных экзаменационных подкомиссий</p> <p>Формирование составов территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9</p> <p>Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11, направление предложений о кандидатурах председателя и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор</p> <p>Формирование составов конфликтной и предметных комиссий</p> <p>Направление сведений о председателях ПК ГИА-11 в Рособрнадзор</p>	<p>декабрь 2017– январь 2018</p> <p>декабрь 2017 - январь 2018</p> <p>10 февраля 2018</p> <p>февраль 2018</p> <p>15 марта 2018</p>	<p>Т.Ю. Горностаева</p> <p>Р.А. Гардымова</p> <p>И.Р. Карамов</p> <p>И.А. Никитина</p>
6.30.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2017 - январь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов

6.31.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль – сентябрь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.32.	Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Росособназор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно	И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.33.	Взаимодействие с вузами и ссузами по привлечению студентов для участия в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА в 2018 году	ноябрь 2017-апрель 2018	К.А. Федоренко Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.34.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – август 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.35.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	28 февраля (досрочный период) 12 мая 2018 (основной период)	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.36.	Организация работы Ситуационного центра министерства для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по расписанию ЕГЭ 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.37.	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	апрель – сентябрь 2017	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов

6.38.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	Февраль – июнь 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
6.39.	Организация работы ПК, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии	Февраль – июнь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
6.40.	Организация участия в предварительных испытаниях программных средств для технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов ППЭ	14 сентября 2017	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.41.	Апробация итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе (19 субъектов РФ)	28 сентября – 8 октября 2017	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
6.42.	Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов	2-3 ноября 2017	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.43.	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	март 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.44.	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО

6.45.	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.46.	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение»)	март-май 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.47.	Апробация итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	апрель 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
6.48.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.49.	Итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	май 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО
6.50.	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранному языку (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	май 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО

6.51.	Региональные тренировочные мероприятия по печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиторских пунктах проведения экзаменов	март – апрель 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
7.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2018	по графику Рособнадзора и медиа-плану	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО
7.2.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта министерства, специализированных сайтов, в т.ч.:</p> <p><b>ГИА-11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);</li> <li>– объявление сроков проведения ГИА-11;</li> <li>– объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап);</li> <li>– объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 (досрочный этап);</li> </ul>	<p>сентябрь 2017 – май 2018</p> <p>1 декабря 2017</p> <p>до 19 января 2018</p> <p>14 февраля 2018</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО</p>

<p>– объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляции (основной этап);</p> <p>– объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)</p>	<p>26 апреля 2018</p> <p>по графику ФЦТ</p>	
<p><b>ГИА-9:</b></p> <p>– объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение;</p> <p>– объявление о сроках проведения;</p> <p>– объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции, о сроках, местах и порядке информирования о результатах</p>	<p>до 31 декабря 2017 (основной период)</p> <p>до 1 августа 2018 (дополнительный период)</p> <p>до 1 апреля 2018 (основной период)</p> <p>до 1 августа 2018 (дополнительный период)</p> <p>до 20 апреля 2018 (основной период)</p> <p>до 17 августа 2018 (дополнительный период)</p>	

<p>7.3. Проведение красивых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2018 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ГИА-11</li> <li>– ГИА-9</li> </ul>	<p>16 ноября 2017 18 января 2018 17 мая 2018</p> <p>8 февраля 2018</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина Руководители МОУО</p>
<p>7.4. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам</p>	<p>постоянно</p>	<p>Р.А. Гардымова И.А. Никитина</p>
<p>7.5. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с лемоверсиями ФИПИ 2018 года</p>	<p>постоянно</p>	<p>Р.А. Гардымова И.А. Никитина</p>
<p>7.6. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА</p>	<p>ноябрь 2017 – февраль 2018</p>	<p>Руководители МОУО</p>
<p>7.7. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА</p>	<p>с 1 ноября 2017 – сентябрь 2018</p>	<p>Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов Руководители МОУО</p>
<p>7.8. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о выборе предметов для сдачи ГИА,</li> <li>– о психологической готовности к ГИА,</li> <li>– об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,</li> <li>– о дополнительных материалах при сдаче ГИА,</li> <li>– о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,</li> <li>– о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА</li> </ul>	<p>март – апрель 2018</p>	<p>Руководители МОУО</p>



7.9.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году	ноябрь 2017 – июль 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
7.10.	Организация информирования участников ГИА на веб-сайте ГБОУ ИРО КК: – о результатах краевых диагностических работ; – о методической поддержке подготовки к ГИА	по отделльному плану	И.А. Никитина
7.11.	Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, ГКУ КК ЦОКО и Социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	по отделльному плану	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2017 – апрель 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина
8.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2017 – апрель 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
8.3.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: – реализация в муниципальных образовательных плана подготовки к проведению ГИА; – соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март – июнь, сентябрь 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
8.4.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2017 – май 2018	И.А. Никитина
8.5.	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль - июнь 2018	Р.А. Гардымова И.Р. Карамов

8.6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль - апрель 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов
8.7.	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в РЦОИ, ПК и конфликтной комиссии	март – июль, сентябрь 2018	Т.Ю. Горностаева
8.8.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2017, 7 февраля, 16 мая 2018	Т.Ю. Горностаева
8.9.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: – досрочный период ГИА – основной период	до 10 марта до 25 мая 2018	Т.Ю. Горностаева
8.10.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11(12) классы)	февраль - май 2018	Т.Ю. Горностаева
8.11.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА	декабрь 2017, май 2018	Т.Ю. Горностаева
8.12.	Контроль за работой ситуационного центра и пунктов проведения экзаменов с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по расписанию ЕГЭ 2018	Т.Ю. Горностаева
8.13.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2017- июль 2018	В.Ю. Поляков
8.14.	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2017 году	декабрь 2017 – февраль 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова И.Р. Карамов И.А. Никитина

8.15. Проведение исследований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2018 году	сентябрь 2017 – май 2018	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
--	--------------------------	------------------------------------

**Обозначения:**

- 1) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) – ГИА;
- 2) Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
- 3) Основной государственный экзамен - ОГЭ;
- 4) Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
- 5) Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
- 6) Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
- 7) Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ;
- 8) Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – министерство;
- 9) Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
- 10) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края - ГБОУ ИРО КК;
- 11) Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
- 12) Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
- 13) Общеобразовательные организации – ОО;
- 14) Пункт проведения экзаменов – ППЭ;
- 15) Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
- 16) Предметная комиссия – ПК;
- 17) Ситуационно-информационный центр – СИЦ;
- 18) Контрольные измерительные материалы – КИМ;
- 19) Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ;
- 20) Федеральная целевая программа «Развитие образования» – ФЦПРО;
- 21) Средства массовой информации – СМИ.

Руководитель ГКУ КК ЦОКО



И.Р. Карамов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2018 году

**График проведения курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА**

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
<p>Курсы повышения квалификации учителей предметников по дополнительным профессиональным программам с модулем от 8 до 16 час по подготовке к ГИА</p>			
Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС СОО	Учителя математики	10.08.2017-26.08.2017	108
Теория и методика обучения математике в ходе внедрения ФГОС ОО	Учителя математики	09.10.2017-28.10.2017	108
Методические особенности преподавания математики в соответствии с ФГОС ОО	Учителя математики	12.03.2018-31.03.2018	108
Преподавание информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС ОО	Учителя информатики и ИКТ	10.08.2017-24.08.2017	108
Преподавание информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС ОО	Учителя информатики и ИКТ	Март – май 2018	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя биологии	27.09.2017-12.10.2017	108

Совершенствование педагогического профессионализма учителей биологии в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя биологии	Март-апрель 2018	108
Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя химии	02.10.2017-19.10.2017	108
Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя химии	30.10.2017-17.11.2017	108
Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя химии	27.11.2017-14.12.2017	108
Методологические принципы обновления химического образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя химии	Январь – Февраль 2017	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя географии	18.09.2017-05.10.2017	108
Совершенствование педагогического профессионализма учителей географии в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Учителя географии	Февраль 2018	108
Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС СОО по физике	Учителя физики	15.08.2017-21.09.2017	108
Практико-ориентированная направленность курса физики в условиях ФГОС ОО	Учителя физики	Июнь-июль 2018	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ОО	Учителя русского языка и литературы	14.09.2017-28.09.2017	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ОО	Учителя русского языка и литературы	27.10.2017-14.11.2017	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ОО	Учителя русского языка и литературы	04.12.2017-18.12.2017	108
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС СОО	Учителя русского языка и литературы	15.09.2017-30.09.2017	108

Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ОО	Учителя русского языка и литературы	Январь-Апрель 2018	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	26.09.2017-13.10.2017	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	10.10.2017-27.10.2017	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	07.11.2017-24.11.2017	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС НОО и ООО	Учителя иностранных языков	Март, апрель, май, ноябрь, декабрь 2018	108
Обучение иностранному языку с учётом требований ФГОС ООО и СОО	Учителя иностранных языков	Февраль, август 2018	108
Преподавание истории в условиях ФГОС ОО: культурно-антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории	Июнь-июль 2018	108
Содержание и технологии преподавания предметов обществоведческого цикла на основе ФГОС ОО	Учителя обществознания	Июнь-июль 2018	108

Проректор по учебной работе

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края



Л.Н. Тернова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2017 году

**График проведения курсов повышения квалификации муниципальных тыкторов ГИА по учебным предметам**

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Методика работы тыкторов ЕГЭ и ГИА-9 с учителями русского языка и литературы	Учителя русского языка и литературы - муниципальные тыкторы ГИА	20.11.2017-30.11.2017	72
Актуальные проблемы деятельности тыкторов с учителями географии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к ГИА	Учителя географии - муниципальные тыкторы ГИА (ЕГЭ)	Апрель 2018	40
Организация работы методического объединения учителей информатики, направленной на подготовку учащихся к ГИА по информатике и ИКТ	Учителя информатики и ИКТ - муниципальные тыкторы ГИА (ЕГЭ)	18.09.2018-20.09.2018	24
Совершенствование деятельности тыкторов по повышению качества подготовки выпускников к ГИА по иностранному языку	Учителя иностранных языков - муниципальные тыкторы ГИА (ЕГЭ)	04.09.2017-07.09.2017	24
		Апрель 2018	48
Актуальные проблемы деятельности тыкторов с учителями биологии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя биологии - муниципальные тыкторы ГИА (ЕГЭ)	19.03.2018-24.03.2018	40

Организация работы тьюторов, направленная на подготовку учащихся к ЕГЭ по физике	Учителя физики - муниципальные тьюторы ГИА (ЕГЭ)	09.10.2017-14.10.2017	40
Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ	Учителя математики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	25.09.2017-30.09.2017	36
		26.02.18-03.03.18	36
Тьюторское сопровождение работы методического объединения учителей математики при подготовке учащихся к ГИА-9	Учителя математики - муниципальные тьюторы ГИА-9	25.09.2017-30.09.2017	36
		26.02.18-03.03.18	36
Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями химии в период перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой аттестации	Учителя химии - муниципальные тьюторы ГИА (ЕГЭ)	18.04.2018-24.04.2018	40
<b>Мероприятие 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» ФЦПРО 2016-2020</b>			
«Актуальные вопросы повышения качества математического образования в школах с низкими результатами обучения»	Учителя математики ОО с низкими образовательными результатами	23.10.2017-29.10.2017	
		07.08.2017-13.08.2017	48
		13.11.17-18.11.17	
«Повышение качества образования по информатике и ИКТ в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя информатики и ИКТ ОО с низкими образовательными результатами	18.09.2017-25.09.2017	48
Повышение качества образования по предмету «История» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования	Учителя истории ОО с низкими образовательными результатами	11.09.2017-18.09.2017	48
Повышение качества образования по предмету	Учителя обществознания ОО с	02.10.2017-09.10.2017	48



«Общественание» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования	низкими образовательными результатами		
«Повышение качества образования по предмету «Иностранные языки» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя иностранных языки ОО с низкими образовательными результатами	16.10.2017-22.10.2017	48
«Повышение качества образования по предмету «Биология» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя биологии ОО с низкими образовательными результатами	11.09.2017-18.09.2017	48
«Повышение качества образования по предмету «Химия» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя химии ОО с низкими образовательными результатами	18.09.2017-24.09.2017	48
«Повышение качества образования по предмету «Физика» в условиях перехода ОО в режим эффективного функционирования»	Учителя физики ОО с низкими образовательными результатами	16.10.2017-22.10.2017	48
«Системный подход в управлении школой по повышению качества образования»	директора и заместители директоров школ	14.08.2017-29.09.2017	72

Проректор по учебной работе  
ГБОУ ДПО «Институт развития образования»  
Краснодарского края



Д.Н. Тернова